

2023 김해 지역관광추진조직(DMO) 육성지원사업 지역관광 협의체 운영계획

1 개요

□ 사업배경

- 2023 김해 지역관광추진조직(DMO) 육성 지원 사업 선정
- DMO 기획사업 및 관광 이해관계자로 확장한 행사 추진 필요


□ 운영방향 및 목표

- **(지속적인 네트워크 협업)** 지역관광 협의체를 공개 모집하여 선정된 참가자 간 지속적인 네트워크 회의를 통해 김해 관광 문제점을 통한 해결방안 모색 및 상호 간 협업 유도
- **(전문가 의견 수렴)** 관광 활성화 포럼을 통해 전문가 의견 수렴 및 주제 토론을 통한 문제점 도출 후 해결방안 모색
- **(공동 홍보마케팅 구축)** 관광협의체 참여 사업장 대상 홍보마케팅을 통한 김해 내 관광 관련 인지도 증가

□ 추진기관

- 주최주관 : (협) 봉황대 (김해DMO사업단)
- 관련문의 : 055-909-7772

2 세부추진계획



□ 참여자모집

○ 참여대상 : 경상남도 김해시 내 관광관련 사업체 운영자 및 지역주민

구분	대상	역할	모집인원
관광콘텐츠 기획	김해 내 관광관련 사업체 운영자 및 지역주민	1. 김해 지역관광 콘텐츠 발굴 및 기획 2. 김해DMO 사업 의견 제시 및 참여 ※ 주제별 분과 구성예정	20
관광인프라	원도심 관광관련 사업체 운영자	1. 원도심 관광명소 발굴 2. 김해원도심 관광콘텐츠 연계계획수립 ※ 지역별 분과 구성예정	10

○ 신청기간 : 2023년 10월 4일(수)~10월 11일(수) 18:00

○ 신청방법 : 신청서(붙임 1,2,3) 이메일(bonghwang-dae@naver.com) 제출

○ 모집계획

- 김해 원도심 내 현수막 게시 15개
- 김해시청 홈페이지, (협)봉황대 홈페이지 및 인스타그램 게시
- 원도심 상인회 및 주민협의체 협조공문 발송

○ 필수활동 : 지역관광 워크숍, 포럼 및 정기네트워크 회의 참석

○ 최종발표 : 2023년 10월 13일(금) 17:00 선정자 대상 개별 문자 통보

□ 지역관광 협의체 참여 역할

○ 협의체 워크숍(간담회)

회차	일정	내용
1	2023.10.19.(목) 19:00~20:00	1. 김해DMO 사업 추진현황 공유 2. 지역관광 관련 참여협의체 소개 및 네트워킹 3. DMO의 역할과 거버넌스(협의체) 전문가 강의 4. 파트별 세부 분과 구성 5. 지역관광 활성화를 위한 아이디어 발굴
2	11월 중	1. 김해DMO 사업 추진현황 중간 공유 2. 분과별 논의내용 공유 3. 김해 원도심 관광 콘텐츠 연계방안 의견 공유
3	12월 중	1. 2023 김해DMO 사업 추진결과 공유 2. 분과별 논의내용 정리 및 마무리 3. 차년도 계획수립을 위한 분과별 제안 최종정리

*상세일정은 변경될 수 있음.

○ 지역관광 협의체 분과별 정기회의

- 일시 : 분과별 매월 3~4주 사이에 운영하고 회의록 제출
- 장소 : 분과별 선정하여 추진
- 내용 : DMO 기획사업 계획 공유, 김해시 내 관광 정보 및 현안 공유
참가자 간 교류(참가자 소개)

○ DMO 관광 활성화 포럼

- 일시 : 11월 중
- 장소 : 미정
- 대상 : 지역관광 협의체, 관광네트워크, 김해시, 김해시민
- 주제 : 김해시 지역관광의 개선방향 모색과

○ DMO 선진지 견학

- 일시 : 11월 중
- 내용 : DMO 사업 추진 타지역 사례탐방,
실제 현장 중심으로 답사하여 김해 관광 협의체 역량 강화

3 추진일정

세 부 내 용	9월				10월				11월					12월				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
○참여자모집					■	■	■	■										
○협의체 워크숍							■				■						■	
○네트워크회의								■						■				■
○관광 활성화포럼											■							
○공동 홍보마케팅														■	■	■	■	■